





岸和田市貝塚市清掃施設組合  
令和7年 第4回 議員総会

令和7年11月19日(水)

《案 件》

1. 令和7年度財政計画について

《資料1》

2. クリーンセンターリサイクル棟大規模改修工事の進捗状況について

《資料2》

## < 議 事 概 要 >

開 催 日 時 : 令和7年11月19日(水)第3回定例会閉会后

開 催 場 所 : 岸和田市貝塚市清掃施設組合 会議室1

出席議員 (13名)

1番	井 舎 英 生	2番	海 老 原 友 子
3番	河 合 達 雄	4番	柔 原 佳 一
5番	小 西 拓 慎	7番	西 田 武 史
8番	藤 原 豊 和	9番	川 岸 貞 利
10番	堺 谷 裕	11番	中 西 真 知 子
12番	長 谷 川 博 文	13番	八 野 裕 嗣
14番	食 野 雅 由		

欠席議員 (1名)

6番 友 永 修

---

出席理事者

管 理 者	佐 野 英 利	副 管 理 者	酒 井 了
事 務 局 長	太 田 健 一	事 務 局 次 長	守 行 英 樹
会 計 管 理 者	永 島 和 枝		
総 務 課 長	河 合 幸 代	環 境 技 術 課 長	河 野 道 弘

案 件

1. 令和7年度財政計画について
2. クリーンセンターリサイクル棟大規模改修工事の進捗状況について

午後1時50分開会

○食野雅由議長

引き続きまして令和7年第4回議員総会を開会いたします。

本日の案件といたしましては、お手元にお配りしているとおり、「令和7年度財政計画について」、「クリーンセンターリサイクル棟大規模改修工事の進捗状況について」の2件についてを議題といたします。

それでは、「令和7年度財政計画について」の説明を受けることにいたします。太田事務局長。

○太田健一事務局長

それでは、私から財政計画についてご説明いたします。お手元資料の1をご覧ください。

本年7月に策定いたしました令和8年度から17年度までの10か年の財政計画総括表でございます。この計画は、平成19年度に稼動して以来、今年で19年目を迎えますクリーンセンターの実績を踏まえ各項目の精査を行い、これまでの計画に見直しを加えたものと、令和8年度から維持管理・運営を行うことになる新斎場に係る費用も含んだもので、その主なものについてご説明いたします。

まず、歳出につきまして、人件費は、職員の給与・手当等で定期昇給を見込んでおります。

次の物件費は、焼却施設及びリサイクルプラザ施設の経年劣化に伴う取替部品等の増加と、クリーンセンターの運転に係る業務委託費などの増加に加え、令和8年度から新斎場の指定管理料、光熱水費の負担や建物等の保険の費用も見込んでおります。

次に、維持補修費は、施設、機器の維持機能のために修繕や原材料費を見込んでおります。平準化に努めているところではありますが、機器整備などのタイミングにより年度間での増減が生じております。

次に、普通建設事業費は、フェニックス計画による大阪湾圏域広域処理場整備事業で、当組合の負担金、また施設の長寿命化のための大規模改修工事などによるものでございます。

次の公債費は、大阪湾圏域広域処理場整備事業、ごみ処理施設増設事業、基幹的設備改良工事等に対する起債元金償還金及び利子でございます。

増加傾向にありますのは、令和2年度から5年度に実施した焼却棟の大規模改修工事と、令和6年度以降に計画実施していますリサイクル棟の大規模改修工事に係る起債償還が順次始まることによるものでございます。

次に、歳入についてご説明いたします。

まず、国や府の補助金につきましては、現在予定している工事などで補助対象となることが確実と見込むことができるものがございません。

次に、起債につきましては、主なものとしてフェニックス計画に基づいた大阪湾広域臨海環境整備センターからの事業見込み並びに大規模改修工事などを基に計上しております。

次に、使用料・手数料につきまして、令和4年第2回定例会において議決いただいた岸和田市貝塚市清掃施設組合廃棄物処分手数料条例の一部改正に基づく、令和8年度の手数料改定と、令和7年第1回定例会において議決いただいた火葬場条例に基づく、令和8年度からの新斎場における火葬場の使用料を含めて見込んでおります。

次に、諸収入につきましては、主に有価物の売払いと売電収入を計上しております。

最後に分担金につきましては、今後増加する見込みとなっております。

これは、先ほども申し上げました公債費の増加や大規模補修計画等に基づく施設の補修の整備計画によるものでございます。国や府の補助金の際にも申し上げましたが、現在のところ確実に補助対象となるものを見込むことが困難であり、起債についても対象となる範囲が限られていることから、一般財源である分担金が増加する見込みとなっております。ただ、維持補修につきましては、今後の施設、機器の状態を把握し、実施内容の精査とともに、活用できる財源についても注視してまいります。

また、新斎場の供用開始により指定管理料など

の維持管理・運営に係る費用も分担金に加算されております。

以上が本年作成した財政計画の概要説明となりますが、この計画は職員が日常の点検業務などにより施設や整備の状況を把握し、プラントメーカーなどの提案などをそのまま受け入れることなく、適切な補修や工事内容の範囲なども含めて精査しております。施設や設備の管理や運転についても、経費の削減、施設の延命化を図る努力を継続して行っていることなどを考慮し作成したものでございます。

また、この財政計画には一定の物価上昇等を加味しておりますが、昨今の経済状況を見ておりますと想定以上の物価上昇や人件費などの高騰によることも考えられ、その場合にはまた補正予算等をお願いすることもございます。

説明は以上でございます。

○食野雅由議長

説明が終わりました。質疑、ご意見を併せて承ります。ございませんか。

〔「なし」の声あり〕

○食野雅由議長

ないようでありますので、本説明を終わります。次に、「クリーンセンターリサイクル棟大規模改修工事の進捗状況について」の説明を受けることにいたします。河野環境技術課長。

○河野道弘環境技術課長

それでは、案件2のクリーンセンターリサイクル棟大規模改修工事の進捗状況についてご報告いたします。お手元に用意させていただいております資料2、岸和田市貝塚市クリーンセンターリサイクル棟大規模改修工事工程表をご覧ください。

当クリーンセンターは、施設全体が臨海部に位置し、竣工後18年が経過して、年中稼働による建物の老朽化はもとより、強風や塩害による影響を多大に受け、建物、特に外壁、鉄部の劣化も著しく、年次的な改修が必要となっております。

劣化の著しいごみ焼却棟の大規模改修工事は令和5年7月に完了しています。

リサイクル棟大規模改修工事は、令和6年11月第3回定例会において議決を頂き本契約となり、その後、労働基準監督署へ足場設置の申請を行い、令和7年3月より建物東面より足場組立てに着手し、リサイクル棟全体を囲むように足場を設置し、タイル張りの部分の補修、外壁のコンクリートのクラック補修、外壁塗装、目地の打ち替え、鉄部の塗装などの改修工事を行っています。

今年度は台風などの影響がなかったこともあり、順調に進んでおり、東面と北面の工事はほぼ完了し、現在は西面及び南面の改修工事を行っています。

なお、工事期間は令和8年5月31日までとなります。

クリーンセンターリサイクル棟大規模改修工事の進捗状況についてご報告は以上となります。

○食野雅由議長

説明が終わりましたので、質問、ご意見を承ります。ございませんか。

〔「なし」の声あり〕

○食野雅由議長

ないようでありますので、本説明を終わります。それでは、その他の報告として事務局からの連絡はありませんか。河合総務課長。

○河合幸代総務課長

1件、ご報告させていただきます。

組合の令和6年度の事業概要を作成いたしました。お帰りの際に受付にてお渡しいたしますので、よろしくお願いいたします。

以上です。

○食野雅由議長

それでは、これをもちまして令和7年第4回議員総会を閉会いたします。ありがとうございました。

午後2時00分閉会

**令和7年 第4回 岸和田市貝塚市清掃施設組合議会 議員総会 配付資料**

案件1

資料1 総括表

案件2

資料2 岸和田市貝塚市クリーンセンターリサイクル棟大規模改修工事工程表

総 括 表

(単位:千円)

区分	年度	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	備考
人件費		232,144	236,592	240,996	245,111	249,597	253,970	258,617	263,134	268,044	272,680	
物件費		1,823,503	1,873,550	1,931,130	2,007,936	2,098,125	2,144,230	2,181,554	2,314,647	2,336,254	2,528,868	
維持補修費		1,734,929	1,627,006	1,588,468	1,521,647	1,534,520	1,611,334	2,280,784	1,433,775	1,939,589	2,040,820	
補助費等		7,686	7,778	7,733	7,880	7,883	7,932	7,927	7,976	8,025	8,135	
その他		3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	予備費
普通建設事業費		591,039	858,603	888,327	257,571	339,483	359,147	366,832	374,638	93,199	250,667	
内訳	補助事業費											
	単独事業費	591,039	858,603	888,327	257,571	339,483	359,147	366,832	374,638	93,199	250,667	
公債費		628,392	677,489	728,247	785,863	797,116	814,912	796,242	606,448	536,339	536,804	
歳出合計		5,020,693	5,284,018	5,387,901	4,829,008	5,029,724	5,194,525	5,894,956	5,003,618	5,184,450	5,640,974	
同 上 財 源 内 訳	国・府補助金											
	起債	531,800	772,600	799,400	212,900	283,300	387,140	441,360	337,100	72,200	225,500	
	使用料・手数料	568,707	569,307	569,907	570,527	571,147	571,307	571,467	571,627	571,787	571,947	
	繰越金	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
	諸収入	390,326	318,039	318,039	318,039	318,039	318,039	318,039	318,039	318,039	318,039	
	分担金	3,529,859	3,624,071	3,700,554	3,727,541	3,857,237	3,918,038	4,564,089	3,776,851	4,222,423	4,525,487	
歳入合計		5,020,693	5,284,018	5,387,901	4,829,008	5,029,724	5,194,525	5,894,956	5,003,618	5,184,450	5,640,974	
(内訳)分担金	岸和田市	2,309,939	2,371,592	2,421,643	2,439,302	2,524,176	2,563,964	2,986,740	2,471,571	2,763,153	2,961,480	
	貝塚市	1,219,920	1,252,479	1,278,911	1,288,239	1,333,061	1,354,074	1,577,349	1,305,280	1,459,270	1,564,007	

\* 分担金按分比率 岸和田市(65.44%) 貝塚市(34.56%)

工程表

工事名称 岸和田市貝塚市クリーンセンターリサイクル棟大規模改修工事

工事種別	令和6年		令和7年												令和8年						
	11月	12月	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	4月	5月		
準備期間	▼ 11月20日 契約																				
(図面作成)	---		---		---																
(足場届申請)			---		---																
(現場確認・打合せ)	---		---		---																
共通仮設工事			▼ 2月19日 工事着手																		
直接仮設工事 (外部)					▼ 3月17日 足場組立着手		---										---				
躯体修繕工事 (調査)							---														
躯体修繕 工 事							---														
シーリング工事							---														
外壁塗装工事							---														
鉄部塗装工事							---		---												
その他工事											---										
検査・手直工事																			---		

資料2